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PROCESO DE CONTRATACION
n SEGUNDO NIVEL N° 002-FEBAN-2025

Fondo de Empleados del Banco de la Nacian

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL

PROYECTO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE POR TRANSFORMADOR

DE POTENCIA DE 160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA

1.

TENSION 10.0 KV

EMPRESA CONVOCANTE

Nombre: Fondo de Empleados del Banco de la Nacidén - FEBAN.
RUC N°: 20122794424

DOMICILIO LEGAL
Av. Javier Prado Este N° 2499 San Borja — Lima

OBIJETIVO

Mediante las presentes bases, se busca la contratacion de una empresa
especializada para la ejecuciéon de la obra denominada “EJECUCION
DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE POR
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE
UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10.0 KV EN EL CEREBAN MAMACONA".

CRONOGRAMA
Convocatoria de participantes 14/04/2025
Registro de proveedores participantes 14/04 al 22/04/2025
Visita Local 21/04/2025 y 22/04/2025
Presentacién de consultas a las bases 24/04/2025
Absolucién de consultas a las bases 28/04/2025
Presentacién de Propuestas 30/04/2025
Evaluacion de Propuestas 02/05/2025
Otorgamiento de la Buena Pro 02/05/2025
Nota:

e Paralas consultas a las bases, los postores deberan estar inscritos en el proceso de
contratacidn.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y VISITA LOCAL

El registro de participantes deberd realizarse a través del correo
electréonico (procesosdeseleccion@feban.net) y de acuerdo a los
formatos del presente documento (Formato 01 registro de participantes y
Formato 02 Declaracién Jurada de no antecedentes) hasta el 22 de aboril.

La visita al local programada para los dias 21 y 22 de abril a las 10:00 am,
siendo esta visita excluyente del proceso. El postor deberd de remitir la
relacion de personal que redlizara la visita al Cereban Mamacona
ubicado en el Kildbmetro 27.5 de la Panamericana Sur, a la altura del
Fundo Mamacona - Lurin. Para lo cual deberd presentarse con el
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administrador del Cereban Mamacona a fin de que pueda autorizar el
ingreso.

5. FORMULACION Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

La presentacién de consultas a las bases deberd ser enviada via correo
electronico procesosdeseleccion@feban.net, del 24 de abril hasta las
17:00 horas.

Las consultas serdn trasladadas al Comité de Compras, de acuerdo a
cronograma indicado en la pagina 1 y con el siguiente formato:

CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO SEGUNDO NIVEL N° 002-FEBAN-2025
“CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR
EXISTENTE POR TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE
UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10.0 KV ”

EMPRESA: Nombre de la empresa

CONSULTA 1:

Indicar si la consulta es por las Especificaciones Técnicas o Bases Administrativas
Numeral__:

Nro. de Pag.

(Continuar con la numeracion de Consultas)

Las respuestas a las consultas y observaciones serdn remitidas a los
correos de los consultantes, los cuales deberdn estar inscritos como
participantes del proceso de contratacion.

6. PRESENTACION DE PROPUESTAS — ACTO PRIVADO

Las propuestas deberdn ser presentadas en dos (2) sobres cerrados:
sobrel1 (Propuesta Técnica) y sobre 2 (Propuesta Econdmical).

La presentacion de propuestas técnica y econdmica deberd realizarse
de forma fisica en original, mds una (01) copia y en digital en USB en sobre
cerrado debidamente foliado en Avenida Javier Prado Este 2499 San
Borja, Lima Piso 28 tramite documentario del Fondo de empleados del
Banco de la Nacién, en la fecha indicada siendo la hora limite de
presentacién las 17.00 horas.

Los sobres deben ser presentados por duplicado (original y copiq)
debidamente sellados y lacrados en trdmite documentario del FEBAN
adicionalmente deberd incluir un usb, de lo contrario el FEBAN se reserva
el derecho de devolverlo o rechazarlo.

DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR

Previa a la presentacion de las propuestas, los postores deberdn realizar
una visita a las instalaciones del Cereban Mamacona con la finalidad de
verificar los términos y requisitos, asi como las caracteristicas y metrados
gue se incluyen en las presentes bases, no admitiéndose reclamos
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posteriores a la contratacion de la obra y siendo excluyente del proceso
la no participaciéon del mismo.

a. Anexos solicitados en el presente documento.

b. Copiasimple de la constitucién de la empresa y DNI del representante
legal.

c. Vigencia poder del representante legal con un plazo de emision no
mayor a 30 dias.

d. Hoja del Registro Unico de Contribuyentes (RUC) expedida por la
SUNAT. (con al menos un (01) ano de inicio de actividad).

e. Reporte Infocorp y/o Sentinel no menor de 3 dias de la presentacién
de la propuesta. Que tenga una calificacién normal.

f. Curriculum Vitae documentado de Profesionales Clave

g. Declaracién Jurada simple firmada donde el postor sefale que no se
encuentra sancionado por el Tribunal de contfrataciones del estado
que aparece en la pdgina del Organismo Superior de Contrataciones
del Estado (OSCE), segun formato de Anexo 07.

- Sobre 01 - Propuesta Técnica, deberd contener los siguientes

documentos
ANEXO 01 DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
ANEXO 02 DECLARACION JURADA VINCULO DE PARENTESCO
ANEXO 03 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
ANEXO 04 DECLARACION JURADA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

TERMINOS DE REFERENCIA
ANEXO 05A, 05B, | EXPERIENCIA DEL POSTOR Y PROFESIONALES CLAVE

05C, 05D, 0SE
ANEXO 06 DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA
OBRA
ANEXO 07 DECLARACION JURADA DE LEY N°29783
ANEXO 08 DECLARACION JURADA SIMPLE FIRMADA DONDE EL

POSTOR SENALE QUE NO SE ENCUENTRA SANCIONADO
POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE
APARECE EN LA PAGINA DEL ORGANISMO SUPERIOR DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE),
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- Sobre 2 - Propuesta Econdémica, deberd contener los siguientes

documentos
ANEXO 09 CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 10 DECLARACION JURADA SERIEDAD DE OFERTA

Las propuestas serdn presentadas con el siguiente rotulo:

Senores |
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA NACION - FEBAN

Av. Javier Prado este 2499, piso 28 - San Borja

Atencién: Comité de Compras FEBAN

CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMBIO DE
TRANSFORMADOR EXISTENTE POR TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE

160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION
10.0 KV

SOBRE N° __: PROPUESTA:
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR
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INICIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

CAPITULO |

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS TECNICOS MINIMOS PARA LA DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE POR
TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE

UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10.0 KV

Los presentes requisitos técnicos minimos tienen como objeto sefialar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales se contratard una empresa para ejecutar la obra
de cambio de transformador de 160 KVA en el Cereban Mamacona — FEBAN.

1.

Mediante las presente se busca la contratacidon de una empresa especializada para
la ejecucién de la obra denominada “EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMBIO DE
TRANSFORMADOR EXISTENTE POR TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA,
10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10.0 KV EN EL
CEREBAN MAMACONA

2. DESCRICPION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA:

La prestacion por la ejecuciéon de la obra a contratar se realizard a todo
costo, es decir EL CONTRATISTA deberd de asumir todo lo que
corresponde a la parte econdmica, fributaria, administrativa, laboral,
aporte de mano de obra, suministros, materiales, herramientas, equipos y
maquinarias y cualquier otro servicio que se requiera para la culminacion
y cumplimiento del presente contrato.

1 Trabajos Preliminares

Movilizacion y desmovilizacion de equipos, maquinarias y
herramientas: Consiste en el traslado de equipo y maquinaria que
va a ser utilizada en la ejecucion de la obra. El contratista dentro
de esta partida deberd considerar todo el trabajo de suministrar,
reunir, transportar y administrar su organizacién constructiva al lugar
de la prestacidon por la ejecucidn del proyecto, incluyendo
personal, equipo mecdnico, materiales y todo lo necesario para
instalar e iniciar el proceso de instalacion, asi como el oportuno
cumplimiento del cronograma de avance.

El sistema de movilizacién debe ser tal que no cause dano a
terceros ni al FEBAN.

2 Instalaciones eléctricas

Desinstalacion y reinstalacion de conexiones existentes

Desinstalacion y reinstalacion de malla metdlica exterior de 10m x
1.2m: Esta partida consiste en la desinstalacion e instalacién de una
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2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2.1

222

223

224

225

malla metdlica que rodea la zona donde se realizard la excavacion
para la acometida del poste fransformador hacia el poste exterior.

Desinstalacion y reinstalacion de puerta de 2m x 1.40m: Esta partida
consiste en la desinstalacién e instalacion de una puerta metdlica de
2m x 1.40m que esta dentro de la malla metalica exterior.

Desinstalacion de cables existentes y terminacioén exterior unipolar
35kV: Esta partida consiste en desinstalar todo la cableria vy
terminaciéon existentes que conecte hacia el poste de transformador
actual.

Desinstalacion de cable unipolar existente y terminales de
compresion: Esta partida consiste en desinstalar todos los cables
unipolares existentes juntos a los terminales de compresibn que
conecte con el poste exterior de Luz del Sur y el transformador actual.

2.2 Suministro e instalacidon de conexiones

Suministro e instalacién de Cable unipolar 50mm2 N2XSY 18/30 kV
(Longitud = 40m): Esta partida consiste en suministrar el cable unipolar
de 50mm2 N2XSY 18/30 kV desde el poste exterior hacia el poste de
fransformador.

Suministro e instalacién de Cable unipolar 240mm2 FREETOX (cero
halégeno) 0.6/1 kV (Longitud = 30m): Esta partida consiste en
suministrar el cable unipolar de 240mm2 FREETOX (cero halégeno)
0.6/1 kV desde el poste exterior hacia el poste de fransformador.

Suministro e instalaciéon de poste C.A.C 15/400/225/450: Esta partida
consiste en suministrar e instalar un poste de concreto armado
centrifugado de 15 metros de altura, con una carga de frabagjo de
400 daN, 225 milimetros de didmetro de la punta y 400 milimetros de
didmetro de la base.

Suministro de plataforma soporte de concreto armado: Esta partida
consiste en suministrar una plataforma soporte de concreto armado
para poder acceder y manipular las conexiones del poste de
fransformador.

Suministro e instalacion de cable unipolar 70mm2 para puesta a
tierra: Esta partida consiste en suministrar e instalar, a la vez, un cable
unipolar de 70 mm?2 que serd la conexion a tierra.
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226

2.2.7

2238

229

2.2.10

Terminacién exterior unipolar 35 kV 3-1x(35-50mmz2) s/terminal: Esta
partida consiste en adquirir una terminacion unipolar de 35 kV 3-1x(35-
50mma2) s/terminal

Suministro e instalacion de Terminales de compresion 50mm2, 35 kV:
Esta partida consiste en suministrar e instalar terminales de
compresion de 50mm2 y de 35kV

Suministro e instalacion de Terminales de compresion 70mm2, 35 kV:
Esta partida consiste en suministrar e instalar terminales de
compresion de 70mm2 y de 35kV.

Suministro e instalacion de Tuberia de PVC-P 100mmx3m: Esta partida
consiste en suministrar e instalar tuberia de PVC-P para canalizaciéon
de los cables unipolares desde el poste exterior hacia el poste de
transformador.

Suministro e instalaciéon de Curva PVC SAP 100mmx9m: Esta partida

consiste en suministrar e instalar canalizacidn de curvas de tuberia de
PVC SAP 100mmx9m.

Consideraciones a tomar en cuenta para la red de distribucion

primaria-subterranea:

ABLE SUBTERRANEO DE ENERGIA 10.0 kV

El conductor es de cobre electrolitico recocido o cableado
concéntrico, o  sectorial, pantalla  interna  capa
semiconductora, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE),
pantalla externa capa semiconductora, alambre o cinta de
cobre, cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC).

Seccién (mm?2) 50

Tipo 1 N2XSY

Capacidad de corriente a 20°C (Amp) : 196 A segin
Normas LDS

Norma de Fabricacion : NTP 370.250, IEC 502
Tension nominal de trabajo (kV) :10.0

Tension nominal de diseno (kV) 118/ 30

Temperatura méxima de operacién (°C): 90

Resistencia a 20 °C (DC) : 0.3870hm/km (¥
Resistencia A.C. :0.4938 ohm/km (*)

Reactancia inductiva: 0.1722 ohm/km (*) (¥)

Pégina 7 de 52




Je
) |

PROCESO DE CONTRATACION
a n SEGUNDO NIVEL N° 002-FEBAN-2025
Fondo de Empleados del Banco de la Nacian

Referencia: https://www.nexans.pe

Caracteristicas mecanicas:

Buena resistencia a la traccidon, alta resistencia al impacto, a
la abrasiéon, a la luz solare intemperie, excelentes propiedades
contra el envejecimiento por calor. Alta resistencia al ozono,
dcidos y dlcalis a temperaturas normales.

ZANJAS

El cable proyectado serd instalado (50 mm2 N2XSY) dentro de
tubo PVC- 4"didmetro, en zanja de 0.60 x 1.10 m., a 1.0m de
profundidad, sobre una capa de tierracernida compactada
de 10 cm. de espesor, senalizada en todo su recorrido por una
hilera contfinua de ladrillos, instalado sobre una capa de
fierra cernida compactada

0.15 m por encima del cable que ira dentro de tubo PVC- 4"
didmetro y cinta pldsticade color rojo especial colocada a
0.20 m del nivel inferior del ladrillo y sobre el relleno de tierra
natural compactado, el resto de la zanja se rellena con ftierra
natural compactdndose en capas de 20 cm.

Nota: El tubo PVC-4" didmetro; estard encintado en todo su
recorrido con cinta adhesiva dieléctrica de vinilo color celeste
de 5 cm de ancho y con cierta resistencia al traqueo y al
medio ambiente. Para identificar que es de uso particular.

CINTA SENALIZADORA

La cinta senalizadora, utilizada para indicar la presencia de
cables de media tensién, serd colocado a 0.20 m. de la base
de los ladrillos o sobre los ductos de concreto y tendrd las
siguientes caracteristicas:

-Material: polietileno de alta calidad resistente a los dcidos y dlcalis.
-Ancho: 125 mm.

-Espesor: 1/10 mm.

-Color: rojo

-Elongacién: 250%

-Inscripcién: "Peligro de muerte 10,000 voltios", inscrita con

letras negras que nopierdan su color con el tiempo 'y

recubiertas con pldstico.

CINTA DELIMITADORA

La Cinta Delimitadora es una pelicula de vinil con adhesivo de
caucho, resistente a laabrasidén y a la mayoria de solventes
comunes, empleada para senalar que los cables tendidos en
la via puUblica no son propiedad del concesionario.

Construccion:
Respaldo : Pelicula de vinil pigmentada
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Adhesivo : Caucho.
Color del Respaldo : Celeste.
Longitud de los rollos : 33 metros.
Ancho de los rollos 12",

Propiedades Fisicas Tipicas:
Prueba ASTM

Adhesion al acero
Resistencia a la Tension
Porcentaje de Elongacién
Espesor del Respaldo
Espesor Total

123 0z. /in. (25 N/100mm) D-3330
216 1b. /in. (280 N/100mm) D-3759
: 130% D-3759

:0.10 mm D-3652

:0.13 mm D-3652

7

JERMINAL EXTERIOR PARA CABLE 10.0 kV (SELECCION

FUTURARED 22.9 KV)

Serdn del tipo termo contraible en instalaciones exteriores de
red 10.0kV (futura red en 22.9 kV) en SS.EE. Se considera
terminales exteriores unipolares de 35 kV para los cables 3 -1 x
50 mm?2 18/30 kV los cuales serdn usados en la interconexion
del transformador y los cables, son adquiridas en Kits.

Tipo exterior . Premoldeado, termorrestringente.

Fabricante : Raychem, elastimold, etc.

Tensidn nominal : 35kV.

El Todas la conexidn y cableado eléctrico deberd de contar con su
cerlificado de operatividad y cerlificado de pozo tierra y debera ser
aprobado por el édrea de infraestructura del FEBAN.

1.1 ACTIVIDADES

La ejecucion del proyecto comprende:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

TRABAJOS PRELIMINARES

Gestion de la obra en coordinaciéon con el supervisor de
1.01 | Luz del Sur para el corte del suministro de energia eléctri- glb 1
cay lareconexion

1.02 | Movilizacién y desmovilizacion de equipos y herramientas glb 1

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Eliminacidn de material excedente carguio c/equipo

2.01 d=15km

m3 10

SUMINISTRO E INSTALACION
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Suministro e Instalacién de Cable unipolar 50 mm2 N2XSY
3.01 | 18/30 KV. m 120
Longitud =40 m
Suministro e instalacién de Cable unipolar 240 mm?2
3.02 | FREETOX (cero halégenos) 0.6/1 KV. m 90
Longitud =30 m
3.03 | Suministro e instalaciéon de poste C.A.C 15/400/225/450 und 2
3.04 | Suministro de plataforma soporte de concreto armado und 1
3.05 Sumlnlstrc? e instalaciéon de cable unipolar 70 mm2 para m 35
puesta a tierra.
3.06 Termln.auon exterior unipolar 35 KV 3-1x(35-50mm2) und 1
s/terminal.
Suministro e instalacion de Terminales de compresién
3071 55mm2, 35kv und 3
Suministro e instalacién de Terminales de compresién
3.08 70mm?2, 35kv und 2
3.09 | Suministro e instalacién de Tuberia PVC-P 100mm x 3m und 12
3.10 | Suministro e instalacién de Curva PVC SAP 100mm x 90 und 3
3.11 | Excavacion de zanja de 0.60 x 0.60m m 7
3.12 | Colocacién de ladrillo m 7
3.13 | Relleno y compactacion con material propio m3 7
3.14 | Suministro e instalacién de pozo a tierra und 1
3.14 | Sefializacion de postes und 2
315 Suministro e instalacion de seccionador Cut Out de porce- und 3
’ lana 27kV 100A 150kV BIL 12kA NEMA B
3.16 | Instalacién de transformador de 160KVA und 1
3 DESINSTALACION DE CONEXIONES EXISTENTE
Desinstalacion e instalacion de malla metalica exterior de
3.1 m2 12
10m x 1.2m
33 Degnstalacnon de cables existente y terminacion exterior und 90
unipolar 35 kV
34 Desnnsta!azcnon de cable unipolar existente y terminales de und 120
compresion
4 DESMONTAJE DE POSTE EXISTENTE Y TRANSFORMADOR
4.1 | Desmontaje de transformador existente und 1
4.2 | Desmontaje de poste existente und 1
4.3 | Desmontaje de accesorios glb 1
5 EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA MT
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5.1 | Detector de Tension MULTIR SONORO LUMINOSO Und 1

5.2 Varilla y/o Pértiga Aislada Extraccion de fusibles @#50- und 1
' 90mm 36kv L=925

53 Botin dieléctrico Profesional Graso-café cuero s/Caucho unid 1
"~ | ASTM2412/13 Talla 42

5.4 | Guantes Aislantes Clase 3--26500V MT IEC61111 und 2

55 Alfombra aislante 1.00 x 1.00 Mt Espesor 3.5mm Clase 3- Und 1
' 26500V IEC6111

56 Lentes de seguridad Luna Oscura Anti Fog Modelo: MAVE- und 1
' RICK MSA

5.7 | Pértiga Telescdpica Triangular 1.58MT-6.44MT 5 Cuerpos glb 1

6 PRUEBAS
6.1 | Pruebas eléctricas de la linea de media tension glb 1

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

- Pruebas ASTM D-3330, D-3759, D-3652.

a) Pruebas de aislamiento de circuito eléctrico (fase 1, fase 2, fase 3, neutro).
b) Prueba de pozo a tierra

3. HORARIO DE LA OBRA
La presente prestacién por la ejecucidn del proyecto debera realizarse de lunes a
viernes y previamente coordinado con el drea de infraestructura del FEBAN.

4. CRONOGRAMA

EL CONTRATISTA desarrollard las actividades de acuerdo al Plan de Trabajo y cronograma
presentado por el contratista, en funcidn de las especificaciones técnicas y horario de tra-
bajo el mismo que debera ser entregado a la suscripcidn del contrato.

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Para el adecuado desarrollo de la ejecucidn del proyecto, EL CONTRATISTA debera contar
como minimo con las siguientes herramientas y equipos, los mismos que deberdn estar
bajo responsabilidad y custodia de EL CONTRATISTA, de tal manera que, los operarios al
momento de laborar y desarrollar las actividades para la ejecucién del proyecto cumplan
su funcién con las herramientas y equipos minimos solicitados en las presentes bases:

e Zapatos Dieléctricos

e Casco

e Guantes Aislantes Clase 3--26500V MT IEC61111

¢ Lentes de seguridad Luna Oscura Anti Fog Modelo: MAVERICK MSA
¢ Detector de Tensién MULTIR SONORO LUMINQOSO
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e Varilla y/o Pértiga Aislada Extraccién de fusibles #50-90mm 36kv L=925

¢ Botin dieléctrico Profesional Graso-café cuero s/Caucho ASTM2412/13 Talla 42

¢ Alfombra aislante 1.00 x 1.00 Mt Espesor 3.5mm Clase 3-26500V IEC6111

e Pértiga Telescopica Triangular 1.58MT-6.44MT 5 Cuerpos

e Camion grua

Los equipos minimos necesarios para el adecuado desarrollo de la ejecucion del proyecto y
asignado por EL CONTRATISTA, deberdn mantenerse siempre en buen estado o en todo
caso reemplazarlo.

Asimismo, cualquier equipamiento adicional que requiera EL CONTRATISTA para brindar
adecuadamente la prestacién por la ejecucién del proyecto y no se encuentre contemplado
en las presentes Bases, debera de asumirlo.

Nota: EI FEBAN proporciona espacios para guardar los equipos y herramientas.

6. MATERIALES E INSUMOS
Para la adecuada ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA debera contar con los
siguientes materiales e insumos:

*120 metros de cable unipolar 50mm2 N2XSY 18/30 kV.

*90 metros de cable unipolar 240 mm2 FREETOX (cero halégeno) 0.6/1 kV.
*2 unidades de suministro de poste de C.A.C 15/400/225/450

*1 unidad de suministro de plataforma de soporte de concreto armado

*35 metro de suministro de cable unipolar 70mm2 para puesta a tierra

*1 unidad de terminacidn exterior unipolar 35 kV 3-1x(35-50 mm?2) s/terminal
*3 unidades de terminales de compresion 50mm?2, 35 kV

*2 unidades de terminales de compresion 240mm?2, 35 kV

*12 unidades de tuberia de PVC-P 100mm x 3m

*3 unidades de Curva PVC-SAP 100mm x 9m

*3 unidades de seccionador Cut Out de porcelana 27kV 100A 150kV BIL 12kA NEMA
B

*3 unidades de fusibles tipo k, 15 A

Para la ejecucion del proyecto, EL CONTRATISTA garantizara a FEBAN que los mate-
riales, herramientas y equipos que utilice en la ejecucion de los trabajos, seran de
primera calidad, de marcas reconocidas y que correspondan a lo sefialado en su
oferta y se obliga a reemplazar los materiales y/o corregir los trabajos que resulten
defectuosos, debiendo informar de las medidas tomadas para corregir tales defec-
tos, dentro de las veinticuatro (24) horas de haber sido notificado por el FEBAN.
Asimismo, EL CONTRATISTA debe asumir los perjuicios econdmicos que se generen
para el FEBAN.

De producirse o ser necesario el cambio de algin material, suministro o equipo, EL
CONTRATISTA debera presentar un informe previo al cambio, donde detalle y
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sustente las razones del cambio, el mismo que sera evaluado por el FEBAN y de ser
el caso brindard su conformidad.

Asimismo, FEBAN no valorizara actividades donde se incluyan equipos, materiales
y/o suministros que hayan sido cambiados sin cumplir las formalidades establecidas
en el parrafo anterior, ya que todos los cambios deben contar con una conformidad
previa de la Unidad de Administracién del FEBAN.

EL CONTRATISTA deberd contar con un area destinada para el almacenamiento tem-
poral de sus materiales, el cual debera estar techada, con iluminacién y con venti-
laciéon adecuada y tener las condiciones adecuadas a fin de evitar accidentes y/o
contingencias al FEBAN. El FEBAN podra disponer un espacio para el Contratista
para el almacenamiento de materiales, bajo responsabilidad y cuidado de el Con-
tratista.

7. SEGUROS

a) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR):

EL CONTRATISTA debe afiliar a todo el personal que sea destinado a la ejecucién del PRO-
YECTO objeto del presente Contrato, al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR) regulado por la Ley 26790 y los Decretos Supremos N° 09-97-SA y N° 03-98-SA, con
la finalidad de cubrir cualquier accidente de trabajo y/o enfermedad profesional que se
pueda producir como consecuencia de la prestacién por la ejecucion del Proyecto de dicho
personal en la ejecucién del Contrato. El personal encargado de laborar para la instalacién
debera de contar con el seguro complementario de trabajo de riesgo — SCTR. Los cuales
seran presentados al inicio de la prestacion.

b) Seguro de Vida Ley (D.Leg. N° 688): Seguro de Vida Ley (D.Leg. N° 688): EL CONTRATISTA
debe afiliar a todo el personal que sea destinado a la ejecucion del PROYECTO, de los SER-
VICIOS objeto del Contrato y con prescindencia del tiempo de servicio de cada uno de di-
chos trabajadores, al seguro de vida regulado por el Decreto Legislativo N° 688, con la fina-
lidad de cubrir cualquier accidente que este personal tenga y que la consecuencia sea el
fallecimiento o la incapacidad parcial, total o permanente del trabajador. Esta obligacion
regird para el personal utilizado para la prestacidon por la ejecucién del proyecto contratado
bajo la legislacién peruana y sera complementario a la inscripcion de los trabajadores al
Seguro Social de Salud (ESSALUD) y/o a una EPS, debiendo estar vigente el seguro por el
término de duracion de la ejecucion del proyecto, incluyendo las prérrogas y extensiones
que se acuerden hasta un (01) mes adicional. Los cudles serdn presentados al inicio de la
prestacion.

8. DEL POSTOR
Adicionalmente a lo que las bases del concurso y sus factores de evaluacién
requieran, el postor debera acreditar lo siguiente:

- Ficha RUC activo y habido con la actividad econémica de acuerdo al objeto de la
convocatoria.

- Persona juridica.
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9.

10.

11.

12,

- Persona natural con negocio.

- Experiencia minima de haber ejecutado al menos cuatro (02) obras de instalaciones de
transformador y de postes de energia eléctrica.

- Registro de contratista especialista emitido por OSCE (como ejecutores de obras) o
acreditar el ejercicio continuo en los Ultimos 5 afios en construccién de sistemas de
utilizacién.

VALOR REFERENCIAL

El valor El valor referencial para la ejecucion de esta obra es a todo costo por S/. 128,089.61
(Ciento veintiocho mil ochenta y nueve con 61/100) monto que incluye gastos generales,
utilidades e IGV.

LUGAR DE PRESENTACION DEL SERVICIO

Km 27.5 de la Carretera Panamericana Sur, a la altura del Fundo Mamacona — Lurin.

PLAZO DEL EJECUCION

El plazo de ejecucidon de este proyecto es de 38 dias calendarios contados desde la
aprobacion de Luz del Sur.

Este plazo podra ser prorrogado solo en casos de Fuerza Mayor o de condiciones adversas
extraordinarias de mutuo acuerdo entre FEBAN y EL CONTRATISTA, en la medida de su real
incidencia y sin que ello origine mayores costos a FEBAN; para cuyo efecto las Partes
suscribirdn la adenda respectiva, previa negociacion y aceptacién por ambas Partes de los
términos y condiciones de dicha adenda.

FORMA DE PAGO

El pago de la obra se realizara a los 15 dias calendario de la conformidad a la liquidacién de
la obra.

FIN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
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CAPITULO I

13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacién de propuestas se realizard en dos (2) etapas: La evaluacion
técnica vy la evaluacién econdmica.

Los mdximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:
Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econdmica : 100 puntos

9.1 Evaluacién Técnica

Se verificard que la propuesta técnica cumpla con los Documentos de
Presentacién solicitados en el sobre 01 y requerimientos técnicos materia
de evaluacién. Los documentos de la propuesta técnica son obligatorios.

Sélo a aquellas propuestas admitidas, el Comité les aplicard los factores
de evaluacidén previstos en las Bases y asignard los puntajes
correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

9.2 Evaluacién Econdmica

La propuesta econdmica deberd ser expresado hasta con dos decimales
en nUumeros vy letras, monto que incluye tributos, gastos generales,
utilidades, seguros, fransportes, inspecciones, pruebas, costos laborales
conforme a la legislacién vigente, es decir el FEBAN no realizard ningdn
gasto adicional al monto que se pacte en el contrato.

La evaluacion econdmica consistird en asignar el puntaje mdximo
establecido a la propuesta econdmica de menor monto, Al resto de
propuestas se les asignard puntaje inversamente proporcional, segin la
siguiente férmula:

Pi = Omx PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntagje de la propuesta econdmica i

Oi = Propuesta Econdmicai
Om = Propuesta Econdmica del menor monto o valor referencial
PMPE = Puntaje Mdximo de la Propuesta Econdmica

Tratdndose de ejecucion de obras, se rechaza la oferta que supere el
valor referencial en mds del diez por ciento (10%) y que se encuentran
por debajo del noventa por ciento (90%). Para ofertas que superen el
valor referencial y hasta el limite del 110% de dicho valor, el Comité de
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compras verificard con la unidad de Finanzas que aquella cuenta con la
certificacién de crédito presupuestario suficiente, de no hacerlo
rechazard la oferta presentada, salvo que el postor acepte reducir su
oferta econdmica.

CAPITULO il

CRITERIOS DE EVALUACION

14. CRITERIOS DE EVALUCION

a. GENERALIDADES

La Buena Pro se adjudicard a la propuesta que obtenga el mayor
puntaje total.

La evaluacion de las propuestas es integral, realizdndose en dos (2)
etapas: Evaluacion de la Propuesta Técnica y la Evaluacién
Propuesta Econdmica. El maximo puntaje para obtener serd de
100 puntos.

. PRIMERA ETAPA: EVALUACION TECNICA: (Puntaje Mdaximo 100

puntos)

La evaluacién Técnica comprende dos (2) fases: Admision vy
Evaluacion.

. ADMISION:

Se verificard que la propuesta técnica cumpla con todos los
Documentos solicitados contenidos en el sobre 01.

*Copia simple de CV documentado del equipo profesional que se
hard cargo de los trabajos:

- Ing. Eléctrico o Mecdnico eléctrico, con experiencia en
general de 5 anos y con un minimo de 05 obras de instalaciones
de fransformadores y de postes de energia eléctrica.

- Técnico electricista, con experiencia minima de 03 anos en
general.

Las propuestas deberdn cumplir con presentar todos los
documentos descritos lineas arriba, de lo contrario no serdn
admitidas y serdn excluidas del proceso de calificacion.
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- Visita programada a local en cuestién, siendo excluyente la no
participacion.

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL Maximo 20 PUNTOS

La experiencia se acreditard mediante contratos u érdenes de
servicio con su respectiva conformidad de obra o servicio,
comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite
documental y fehacientemente.

Se cdlificard la facturacién considerando las obras en general
ejecutadas por el postor en los Ultimos cinco (05) anos a la fecha
de presentacion de propuestas, por un monto de acuerdo con
el siguiente rango:

De 1'000,000.00 a mads ;20 puntos
Mayor a 500,000.00 y menor a 1'000,000.00 ;10 puntos
Menor a 500,000.00 ;05 puntos
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES Maximo 50 PUNTOS

Se calificard la facturacidon considerando las obras y/o servicios
similares ejecutadas en los Ultimos cinco (05) anos a la fecha de
presentacién de propuestas, por un monto de acuerdo con el
siguiente rango:

De 1'000,000.00 a mdas : 50 puntos
Mayor a 500,000.00 y menor a 1'000,000.00 : 20 puntos
Menor a 500,000.00 : 10 puntos

Se debe aclarar que cuando se hable de obras similares, solo se
va a considerar la construccion de postes de luz o torres de ten-
sion eléctrica.

NOTA:

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia en
obras y/o servicios similares no se considerardn para acreditar
experiencia en obras en general.

. FACTOR “ Experiencia y calificaciones del personal propuesto”

Maximo 15 PUNTOS

Deberd evaluarse en funcidn a la experiencia en la especialidad
del personal propuesto para Ing. Eléctrico o Mecanico eléctrico
(en prestaciones iguales o similares a las labores que se
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ejecutaran en el contrato), se evaluard por monto de contratos
acreditados en los Ultimos Diez (10) anos.

Hasta 05 anos : 05 puntos
Mayor a 05 anos hasta 08 Anos 10 puntos
Mayor a 08 Anos : 15 puntos

D. Factor “Cumplimiento en la ejecucion de obras”
Maximo 15 PUNTOS

Se evaluard en funcidn al nUmero de constancias, actas de
recepcion de obras (sin Observaciones), constancias y/o
certificados en el que se acredite que el postor ejecutd o liquidd
contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un
mdximo de cinco (5) contratos de obras en general y un méximo
de dos (2) contratos de obras similares ejecutados en los Ultimos
cinco (05) anos.

Féormula de evaluacion:

PCPi= PF x CBCi
NC
Dénde:

PCPI _ |Puntaje de Cumplimiento del

postor.
PF = | Puntaje md&ximo del Factor.

NUmero mdaximo de contrataciones

NC = |presentadas para acreditar la

experiencia del postor.

NUmero de constancias de buen
CBCi = |cumplimento de la prestacién de
cada postor.

Asimismo, el factor podrd ser acreditado mediante la
presentacién de cualquier documento(1) en el que conste o se
evidencie que la prestacion fue ejecutada sin penalidades,
independientemente de la denominacién que tal documento
reciba.

Notas:

(1) Los certificados, actas de recepcion o constancias deben
referirse a las obras que se presentaron para acreditar la
experiencia del postor.

(2) Se considerard obras similares la construccion de postes de
luz de madera, de acero o torres de tension eléctrica.
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Para acceder a la etapa de evaluacidn econdmica, el postor deberd
obtener un puntaje técnico minimo de setenta (70) puntos.

d. SEGUNDA ETAPA: EVALUACION ECONOMICA (COMPARATIVO DE
PRECIOS):

(Puntaje Mdaximo: 100 Puntos)

Ponderacioén:
C1 COEFICIENTE PARA EVALUACION TECNICA = 0.50
C2 COEFICIENTE PARA EVALUACION ECONOMICA= 0.50

El monto total de la propuesta econdmica deberd ser expresado hasta
con dos decimales en nUmeros vy lefras.

La evaluacién econdmica consistird en asignar el puntaje mdaximo
establecido a la propuesta econdmica de menor monto o en su
defecto del valor referencial. Al resto de propuestas se les asignard
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmicai
Oi = Propuesta Econémicai
Om = Propuesta Econdmica del menor monto o valor referencial

PMPE = Puntaje Md&ximo de la Propuesta Econdmica

e. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluacion técnica vy
econdmica se determinard el puntaje total de las mismas. El puntaje
total de las propuestas serd el promedio ponderado de ambas
evaluaciones, obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluaciéon técnica del postor i

PEi = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i
cl = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica
c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econdmica

f. DETERMINACION DEL POSTOR GANADOR EN CASO DE EMPATE

En el supuesto que dos o mds propuestas empaten, el otorgamiento
de la buena pro se efectuard observando estrictamente el siguiente
orden:
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1°. A favor del postor que haya obtenido el mejor
puntaje técnico.

2°. A través del sorteo, el mismo que serd verificado y certificado
por el Comité, un representante de la Unidad de Auditoria

Interna y los postores participantes que obtuvieron el mismo
puntagje total.
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CAPITULO IV

15. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

15.1. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Se otorgard la buena pro al postor que obtenga el mayor puntagje total y
que se cuenta con la conformidad de Luz del Sur S.A.A. Para ello, se les
informara la opinidén de Luz del Sur S.A.A., teniendo en cuenta que la
referida empresa designara un supervisor para la presente obra.

15.2. NOTIFICACION DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la buena pro, serd notificado al dia siguiente de ser
otorgada, a todos los postores por la misma via en que se realizd la
convocatoria, adjuntado el acta de otorgamiento de la buena
respectiva.

Al respecto, se elaborard el acta de otorgamiento de la buena pro
correspondiente.

15.3. DECLARACION DE DESIERTO

El procedimiento se declara desierfo cuando no se recibieron ofertas,
cuando exista un solo postor o cuando no exista ninguna oferta valida.
Cuando un procedimiento de contratacién es declarado desierto el
Comité de compras emite un informe en el que justifique y evalle las
causas gue no permitieron la conclusion del procedimiento, debiéndose
adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente.

La declaratoria de desierto serd notificado a todos los postores por
escrito, pudiendo notificarse por medios electrénicos.

15.4. CULMINACION DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento de contratacién culmina cuando se produce alguno de
los siguientes eventos:

a) Se perfecciona el contrato.

b) Se cancela en procedimiento.

c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro.

15.5. CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO

El FEBAN puede cancelar el procedimiento de contratacién, en cualquier
etapa del proceso de contratacién, mediante un informe emitido por la
unidad de Logistica.
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El FEBAN no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de
conformidad con el presente articulo, respecto de los proveedores que
hayan presentado ofertas.

16. DEL CONTRATO
16.1. El contrato y su perfeccionamiento

El contrato debe celebrarse por escrito, cuando sea necesario elaborar
un contrato, dicha elaboracion estard a cargo de la Unidad de Legal.

El contrato estd conformado por el documento que lo contiene, los
documentos del procedimiento de confratacion que establezcan
reglas definitivas, la oferta ganadora, asi como los documentos
derivados del procedimiento de contratacion que establezcan
obligaciones para las partes.

El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de
las prestaciones derivadas de la ejecucién del contrato. Para ello, debe
realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la
debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para
conseguir los objetivos previstos.

En el caso de ejecucion de obras el contrato se perfecciona con la
suscripcion del documento que lo contiene.

16.2. Requisitos para perfeccionar el contrato

Para perfeccionar el confrato, el postor ganador de la buena pro
presenta, ademds de los documentos previstos en los documentos del
procedimiento de contratacion, lo siguiente:

a) Garantias, cuando corresponda.

b) Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) indicando entidad financiera
y el tipo de moneda.

c) Vigencia de poderes con una antigiedad no mayor a los treinta (30)
dias calendario cuando corresponda.

d) Pdlizas de responsabilidad civil y seguro complementario de trabajo
de riesgo con vigencia del plazo de ejecucion ofertado.

16.3. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato son los
siguientes:
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a) Dentro del plazo de cinco (5) dias hdbiles siguientes a la notificacion
de la buena pro, el postor ganador presenta los requisitos que se pre-
cisa en el item anterior para perfeccionar el contrato.

b) En un plazo que no puede exceder de los fres (3) dias hdbiles siguientes
de presentados los documentos la unidad de Administracién del FEBAN
solicitard a la unidad Legal la redaccién del respectivo contrato, te-
niendo la unidad Legal el plazo de cuatro (4) dias hdbiles para la ela-
boracién y entrega de este a la unidad solicitante para el trdmite de
suscripcion del contrato. Asimismo, en relaciéon con la notificacion de la
orden de compra o de servicio, segun corresponda, la unidad de Ad-
ministracion tendrd un plazo de tres (3) dias hdbiles para su materializa-
cién, contabilizados desde la firma del contrato respectivo.

c) De manera excepcional, se podrd otorgar un plazo adicional al CON-
TRATISTA para entregar o subsanar los requisitos, el que no puede exce-
der de fres (3) dias hdbiles contados desde el dia siguiente de la notifi-
cacién por parte del FEBAN. A los tres (3) dias hdbiles como mdaximo de
subsanadas los requisitos se perfecciona el contrato.

d) Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor,
este pierde automdticamente la buena pro, en tal supuesto, la Unidad
de Administracién, en un plazo mdéximo de un (1) dia hdbil, requiere al
postor que ocupd el segundo lugar que presente los documentos para
perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal a), si dicho pos-
tor no perfecciona el contrato, la unidad de Logistica declara desierto
el procedimiento de contratacion.

16.4. Plazo de ejecucién contractual

El plazo de ejecucidn contractual se inicia al dia siguiente del
perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el
confrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas
en el contrato, segun sea el caso.

Durante la ejecucion contractual los plazos se computan en dias
calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento
indique lo contrario, aplicdndose supletoriomente lo dispuesto por los
articulos 183° y 184° del Cédigo Civil Peruano.

Elinicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que
se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que, el FEBAN notifique al contratista quién es el supervisor.
b) Que, el FEBAN haya hecho entrega total o parcial del terreno
o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda.;
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c) Que, el FEBAN haya hecho entrega del Expediente Técnico
de Obra completo,

d) Que, el FEBAN haya oforgado al contratista el adelanto
directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el
articulo 54°.

e) Enlos casos que el FEBAN requiera cuaderno de obras; este
se abrird al inicio de la obra.

14.5. Responsabilidad de FEBAN

El FEBAN es responsable frente al confratista de las modificaciones que
ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de
aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la
ejecucion de estos.

16.6. Responsabilidad del CONTRATISTA

EL CONTRATISTA garantiza la calidad de los servicios prestados y asume
absoluta responsabilidad de los mismos por lo que, en caso de ser
requerido por el FEBAN para readlizar aclaraciones, correcciones,
absolver consultas u observaciones sobre el servicio prestado, el
contratado no podrd negar su contestacién y/o concurrencia.

En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir al requerimiento
realizado, se hard prevalecer la Base Legal del Contrato.

El FEBAN fiene la facultad de realizar las inspecciones in-situ que estime
convenientes para asegurar el cumplimento tanto de aspectos
técnicos, de calidad, de seguridad y medio ambiente. EL CONTRATISTA
deberd otorgar las facilidades necesarias para tales inspecciones, de lo
contrario; el FEBAN podrd resolver o cancelar total o parcialmente la
orden de servicio.

EL CONTRATISTA deberd implementar las medidas de control para
prevenir cualquier acto y/o condicién insegura, entorno al trabajo que
pueda causar danos a las personas, infraestructura o al medio
ambiente. Es obligatorio tener su drea de trabajo delimitada y
senalizada, manteniendo el orden y limpieza.

Todo su personal deberd tener registro de una capacitacion inicial
dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que
ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta.

EL CONTRATISTA serd responsable de realizar el andilisis de riesgos antes
de iniciar sus actividades.

El CONTRATISTA  serd responsable de la obtencion de ser el caso de
la obtencidn de licencias, autorizaciones, permisos y similares para la
ejecucion de la prestacion.

Cualquier accidente, dano fisico, invalidez o muerte de algun operario
ocasionado durante la ejecucion de la prestacion y/o danos a terceros,
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como resultado de la fransgresién de algun protocolo o lineamientos
establecidos en el presente documento, serd de entera responsabilidad
de EL CONTRATISTA. Cualguier dano ocasionado tanto a nuestro
personal como a los bienes de la Institucién, ocasionados por el servicio
a ejecutar, serd de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA, siempre
y cuando sea demostrado.

16.7. Subcontratacion

En caso de subcontratacién deberd ser previamente autorizada por el
FEBAN.

16.8. Garantias

Las garantias que deben otorgar los ganadores de la buena pro y/o
contratistas, segin corresponda, son las de fiel cumplimiento del
contrato y por los adelantos.

El tipo de garantia que corresponde sea otorgado por el postor y/o
confratista, puede ser:

a) Carta fianza y/o pdliza de caucidon emitidas por entidades bajo la
supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

b) Cheque de gerencia no negociable.

Las garantias deben ser incondicionales, solidarias, irevocables y de
realizacion automdatica en el pais.

18.9. Garantia de fiel cumplimiento

Como requisito indispensable para perfeccionar un confrato de
ejecucion y supervision de obras, el postor ganador entrega a FEBAN
una garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diezpor ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta la liquidacion final.

16.10. Ejecucion de las garantias

Las garantias se ejecutan en los siguientes supuestos:

a) Cuando el confratista no las hubiera renovado antes de los siete (7)
dias calendarios de su vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando
la resolucion por la cual, el FEBAN resuelve el contrato por causa
imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por
laudo arbitral o judicial se declare procedente la decisidén de resolver
el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantia corresponde
infegramente al FEBAN, independientemente de la cuantificacion
del dano efectivamente irogado.
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c)

d)

Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando
transcurridos tres (3) dias hdbiles de haber sido requerido por el FEBAN,
el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo
establecido en la liquidacion final del contrato. Esta ejecucion es
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del
contratista.

La garantia por adelantos se ejecuta cuando resuelto el contrato, no
se realice la amortizacién o el pago, aun cuando este evento haya
sido sometido a un medio de solucidén de confroversias, en forma
previa a la ejecucién de la garantia por adelantos, requiere
notarialmente al contratista, otorgdndole un plazo de diez (10) dias
hdbiles para que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo
apercibimiento de ejecutar la garantia por adelantos por dicho
monto.

17. MODIFICACIONES AL CONTRATO

17.1.1. Adicionales y reducciones

a)

Mediante aprobacién previa, la Gerencia puede disponer la
ejecucion de prestaciones adicionales, de bienes y servicios, hasta
por el limite del diez por ciento (10%) del monto del confrato original,
siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del
confrato, para lo cual corresponde contar con la asignacién
presupuestal necesaria. Para el caso de ejecucion de obras el
adicional podrd ser hasta el limite del diez por ciento (10%) del monto
del confrato original. El costo de los adicionales se determina sobre la
base de las especificaciones técnicas y de las condiciones y precios
pactados en el contrato o en el presupuesto de obra, de ser el caso;
en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.
Igualmente, puede disponerse la reduccién de las prestaciones hasta
el limite del diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

En caso de adicionales de ejecucién o consultoria de obras,
corresponde que el confratista aumente de forma proporcional las
garantias que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualizaciéon
del valor de la garantia correspondiente en el plazo méximo de cinco
(5) dias hdbiles de autorizada la prestacién adicional.

Los adicionales de obra y/o las reducciones obedecen a situaciones
de emergencia o fuerzas mayores, advertidas por el inspector y/o
supervisor de la obra; por lo cual, en todos los casos el drea de
Inmuebles, presentard un informe sustentando la necesidad de dicho
adicional o reduccién.

17.1.2. Ampliacion de plazo contractual

Pagina 26 de 52




Ja F e b a n PROCESO DE CONTRATACION

“ SEGUNDO NIVEL N° 002-FEBAN-2025

Fondo de Empleados del Banco de la Nacian

a) Procede la ampliacion de plazo en los siguientes casos:
e Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el
plazo.
e Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

b) El contratista solicitard la ampliacion de plazo contractual al FEBAN
por escrito a fravés de la supervisidn y/o inspector del drea técnica
en caso de obras.

Asimismo, en caso de obras, dicha solicitud deberd efectuarse en el
plazo de cinco (5) dias hdbiles anteriores a la culminaciéon del plazo
de ejecucion.

c) El FEBAN, una vez recibida la solicitud de ampliacién de plazo,
comunicard al contratista la decisidon adoptada en un plazo que no
podrd ser mayor a cuatro (4) dias hdbiles, contados desde el dia
siguiente de presentada la solicitud.

17.1.3. Otras modificaciones

Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones vy
ampliaciones, las partes pueden acordar ofras modificaciones al
confrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a
la presentacion de ofertas que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna vy
eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto de la
contfratacién. Cuando la modificacién implique el incremento del
precio debe ser aprobada por el gerente y contarse previamente con
certificacién presupuestal, para ello, el drea usuaria presentard un
informe técnico que sustente la necesidad de la modificacién a fin
de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna vy
eficiente.

18. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

18.1.1. Penalidades

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de
la informacién brindada por el drea usuaria, las mismas que son objetivas,
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

El FEBAN prevé en los documentos del procedimiento de contrataciéon la
aplicacién de la penalidad por mora; asimismo, puede prever ofras
penalidades las mismas que son detalladas en el numeral 3.4.3. Estos dos
(2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las

valorizaciones, del pago final o en la liquidacién final, seglin corresponda;

o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la
garantia de fiel cumplimiento.

18.1.2. Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato, FEBAN le aplica automdticamente una
penalidad por mora por cada dia de atfraso. La penalidad se aplica
automdticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.1 x Monto vigente

Penalidad diaria = -
0.4 x Plazo vigente en dias

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto
vigente del contrato o en caso de que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacién individual que
fuera materia de retraso.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo
debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el
refraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
franscurrido no le resulta imputable.

18.1.3. Otras Penalidades

OCURRENCIA

iTEM

1 HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS.- 3 x “K*
Trabajador que no cuente con las herramientas y/o
equipos necesarios para la ejecucion del proyecto
descritos en los términos de referencia, 4 que no sean
los adecuados, la multa serd por ocurrencia.

2 INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDENEL | 5 x “K”
TRABAJO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.-

La multa serd por ocurrencia y por dia hasta su total
cumplimiento.

NO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
3 TECNICAS.- 5 x “K”
Por no cumplir EL CONTRATISTA con las actividades
descritas en los términos de referencia y obligaciones
establecidas en los términos de referencia del presente
proceso de seleccion. La multa serd por ocurrencia.

4 NO EMPLEO DE LAS CINTAS DE SEGURIDAD EN LAS ZONAS | 5 x “K”
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DE EJECUCION DE ACTIVIDADES.- Por no emplear EL
CONTRATISTA, las cintas de seguridad en las zonas en
que se gjecuten las actividades, materia de la presente
prestacién de ejecucidn de proyecto, se aplicard la
Multa correspondiente por ocurrencia.

NO TENER VIGENTE LAS POLIZAS DE SEGUROS.- 10 x “K”
Por no mantener vigente durante la vigencia del
confrato las pdlizas de responsabilidad civil y seguro
complementario de trabajo de riesgo, se aplicard la
Multa correspondiente por ocurrencia y por dia vencido

AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE 10 x “K”
La inasistencia del ingeniero responsable de la obra
serd motivo de penalizacion

Valor de “K" = 3% de la U.LT. (Unidad Impositiva Tributaria del ano de la
ocurrencia)

La Tabla de Penalidades y Multas estd contenida en las Bases del
presente procedimiento de seleccidn, y consta de seis (6) faltas.

La sucesion permanente de deficiencias técnicas, ademds de las
sucesivas notificaciones de penalidad podria ser causal de la
resolucién del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

La multa serd aplicada por el Supervisor designado por FEBAN, que
serd descontada a tfravés de sus facturas pendientes o en la
liquidacion final.

Si después de aplicada la penalidad, la deficiencia de esa falta
prosiguiera, se volverd a aplicar la sancién hasta cuando ella se
haya subsanado.

18.1.4. Resolucion del contrato.

El FEBAN puede resolver el contfrato en los siguientes casos:

a)

Cuando el contratfista, incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales o a su cargo, pese a haber sido requerido para ello por
parte del FEBAN.

Cuando el conftratista paralice o reduzca injustificadamente la
ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido para corregir
tal situacion por parte del FEBAN.

Cuando el contratista, no cuente con la capacidad econdémica vy
técnica para continuar de manera regular con la prestacién o con la
ejecucion de la obra.

Cuando el contratista haya llegado a acumular el monto maximo de
la penalidad por mora.

Pagina 29 de 52




Je
) |

Feba

PROCESO DE CONTRATACION
n SEGUNDO NIVEL N° 002-FEBAN-2025

Fondo de Empleados del Banco de la Nacian

El contratista puede solicitar la resolucién del contrato en los casos en que
el FEBAN incumpla injustificadamente con el pago y/u ofras obligaciones
esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida para ello.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito,
fuerza mayor o por acuerdo de las partes, debidamente justificado vy
comprobado.

19. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DEL CONTRATO.

a) Sialguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicadarequiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo
no mayor a diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolver el
contrato.

b) Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda, la parte perjudicada
puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando me-
diante carta notarial la decision de resolver el contrato. El contrato queda
resuelto de pleno derecho a partir de la recepciéon de dicha comunica-
cion.

c) El FEBAN puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumpli-
miento al contratista, cuando se deba a la acumulacién del monto ma-
ximo de penalidad por mora o cuando la situacién de incumplimiento no
pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al confratista me-
diante carta notarial la decisidon de resolver el contrato.

d) En el caso de ejecuciéon de obras, en dicha resolucién se ordenard la pa-
ralizacion inmediata de la obra, salvo que esta no pueda detenerse por
razones de seguridad o de disposiciones reglamentarias de construccion.
En dicha notificacién se otorgard un plazo para que el contratista pro-
ceda ala entrega de la obra dentro de dos (2) dias, bajo apercibimiento
de adoptarse medida con el auxilio de la fuerza publica. Pudiendo el
FEBAN tomar las medidas legales que crea pertinente.

Cabe indicar que, el FEBAN, dispondrd la constatacion fisica de la obra e
inventario de los materiales, equipos y herramientas lo que constara en acta
levantada por Notario PUblico, el mismo que deberd llevarse a cabo en un
plazo no mayor a tres (3) dias, En dicha constatacién participard un repre-
sentante del contratista, para lo cual se le comunicard la fecha y hora con
no menos de dos (2) dias de anticipacion, su ausencia no invalida el acto.
Los materiales de construccidon que hubiese adquirido el contratista con los
adelantos concedidos y/o valorizaciones pagadas por el FEBAN, son de pro-
piedad de este Ultimo y no podrdn ser retirados por el contratista, debiendo
ser entregados al FEBAN previo inventario valorizado para los fines de liqui-
dacién de obra.

Asimismo, el FEBAN resolverd la continuacién o terminacién de la obra me-
diante nuevo contrato, sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere
lugar, la pérdida de las garantias constituidas para el cumplimiento del con-
trato y la buena ejecucion de la obra.
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20. CULMINACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

20.1.1. Recepcion y conformidad

Para efectos de la recepcién de obra, para el caso que el valor de la obra
no supere los S/ 350,000.00 Soles, esta deberd ser realizada por el supervisor
y/o inspector de obras que designe el FEBAN. De superar los S/ 350,000.00
Soles FEBAN designard una comisiéon de recepcidn de obras, dentro de los
quince (15) dias calendarios anteriores al vencimiento del plazo
contractual, comisién que estard conformada por tres (3) miembros: un (1)
el jefe del drea de Inmuebles, un (1) jefe de la unidad de Administracion y
un (1) jefe del drea Usuaria. Asimismo, el supervisor y/o inspector de obras
actuara como asesor de dicha comision.

El contratista solicitard la recepcién consignando en el cuaderno de obra,
la fecha en que han dado término a la obra contratada, incluyendo las
obras complementarias y modificaciones del proyecto que se hubieran
ordenado.

El supervisor y/o inspector, dentro del plazo méximo de ocho (8) dias
calendarios comunicard este hecho al FEBAN informdndole sobre las
observaciones que tuviera respecto ala recepcion de las obras.

Dentro de los ocho (8) dias calendarios de recibida la comunicacion del
supervisor y/o inspector, el FEBAN fijard la fecha de recepcion, haciéndola
de conocimiento a la comisidn de recepcidn de obra.

La comisidn de recepcion de obra procederd a recibir la obra terminada
dentro de los treinta (30) dias calendario de concluida ésta, previa
verificacién del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones y de las pruebas que sean necesarias para comprobar el
buen funcionamiento de las instalaciones y equipos. Para dicho propdsito,
el supervisor y/o inspector presentard a la comision un resumen de las
observaciones anotadas en el cuaderno de obra, que estuvieran
pendientes de cumplimiento por el contrafista.

La recepcion de obra se hard mediante acta que suscribirdn los miembros
de la comision de recepcion de obras, el contratista o su representante
legal y el profesional residente. El original del cuaderno de obra se
adjuntard al original del acta de recepcion.

Si la comision encuentra que las obras no han sido ejecutadas de
conformidad con los planos, especificaciones y anotaciones del cuaderno
de obra, o que existan defectos, no recibird la obra dejando constancia
de las observaciones a fin de que el contratista las subsane, en un plazo no
mayor de un doceavo (1/12) del plazo total vigente de la ejecucion de la
obra.

Al término de dichas subsanaciones, la comisién formulard el “acta de
recepcion”.

El plazo a que se refiere el pdarrafo anterior no conlleva la aplicacién de
penalidades ni genera derecho a favor del contrafista para el
reconocimiento de gastos generales, ni reintegros por reajuste de precios
producidos en ese lapso.

Si el contratista no iniciara el levantamiento de las observaciones dentro
del plazo de diez (10) dias calendarios, el FEBAN podrd ejecutarlas por
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21.

cuenta del contratista con cargo a las valorizaciones en frdmite, el monto
resultante en la liquidacién final o mediante la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento, debiendo dar cuenta documentada al contratista. Sélo
al término de dichos trabajos, se devolverd al conftratista el saldo que
quedare a su favor.
El contratista no podrd en ningUn caso exonerar su responsabilidad por los
frabajos que hubieran sido encontrados defectuosos, ni negarse a
subsanarlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el inspector y/o
supervisor.
El contratista deberd presentar la siguiente documentacion para la
liquidacion de la obra:
Dossier de calidad(con certificado de calidad, carta de garantia del
contratistas, fichas técnicas, protocolos de calidad y cuaderno de obral)
Dossier de seguridad

Planos as built.

20.1.2. Liguidacion del contrato de obra

La liguidacién de obra deberd ser practicada por el FEBAN en el término
de freinta (30) dias hdbiles a partir de la fecha de entrega de la obra,
debiendo ponerse en conocimiento del confratista.

La garantia de fiel cumplimiento serd devuelta cuando la liquidaciéon de la
obra sea debidamente aprobada por el supervisor y/o inspector. La cual
serd nofificada por FEBAN al contratista.

20.1.3. Del pago

El FEBAN paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la liquidacién del
confrato de obra, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el confrato.

20.1.4. Responsabilidad por vicios ocultos

La recepcion de la obra conforme de FEBAN no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

En los contratos de obra, el FEBAN determina el plazo para reclamar su
responsabilidad, el cual no puede ser inferior a siete (7) anos después de la
conformidad de obra otorgada por el FEBAN.

SANCIONES Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.1.1. Derechos.

El contratista, luego de haberse emitido la conformidad de su prestacion,
tiene derecho al pago. Por otro lado, el contratista o CONTRATISTA tiene
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derechos a los adelantos y ampliaciones de plazo, en los casos que
corresponda, previa conformidad expresa del FEBAN.

El FEBAN, tiene derecho a exigir, que se cumplan ftodas las pautas,
senaladas en el presente reglamento. Asimismo, exigir que la obra
culminada, entrega del bien y/o servicio contratado, seguin sea el caso, de
la forma mds diligente posible.

21.1.2. Obligaciones.

El contratista se encuentra obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido
en su propuesta y en cualguier manifestacion formal documentada que
haya aportado adicionalmente en el curso del procedimiento de
seleccion.

Del mismo modo, el FEBAN brindard las facilidades del caso al proveedor
elegido, a efectos de que el mismo pueda cumplir con la enfrega de la
obra, bien o servicio contratado para tal fin.

21.1.3. Infracciones.

Los participantes, postores y contratistas incurrirdn en infraccién cuando:
a) Se desistan o retiren injustificadamente su propuesta.
b) Presenten informacion inexacta, falsa o adulterada.
c)incumplen injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el
contrato.
d) Se niegan injustificadamente a cumplir con las obligaciones derivadas
del contfrato cuando estas deban ventilarse con posterioridad al pago o
cuando el pago ya se hubiera efectuado.
e) Se niegan a presentar documentaciéon complementaria solicitada por
el FEBAN para la acreditacién de experiencia (CONTRATISTA o personall
calificado) tales como contratos, recibos por honorarios u otros
documentos que acrediten lo declarado en la documentacion
presentada.

21.1.4. Sanciones.

Los supuestos contemplados en las infracciones y las siguientes
iregularidades:
a) Desistimiento luego de haber obtenido la buena pro.
b) Incumplimiento de obligaciones que generen la no conformidad de
drea usuaria.
c) Elincumplimiento con los plazos establecidos para el levantamiento de
observaciones formuladas por el drea usuaria a la prestacién contratada.
d) Desactivado por solicitud expresa del mismo CONTRATISTA.
e) Por presentar declaraciones juradas falsas o con contenido inexacto
en cualguiera de las etapas de las contrataciones que efectué FEBAN.
dardn lugar a:
a) Exclusion de la maestra de Proveedores.
b) Impedimento para participar en los procedimientos de
seleccion.
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21.2. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.2.1. Conciliacion.

Ante la existencia de confroversias entre el FEBAN y el conftratista o
CONTRATISTA, tratardn de resolver de forma amigable, ante un Centro de
Conciliacion, invitando la parte que se sienta afectada a conciliar.

21.2.2. Arbitraje.

De no haber una solucidn para dichas controversias, cualquiera de las
partes podrd hacer valer sus derechos y tomar las medidas legales
correspondientes ante el fuero arbitral, a la cual las partes deberdn
someterse previamente en el contrato respectivo (de preferencia ante una
institucion arbitral ubicada en la ciudad de Lima que debe ser de
reconocido prestigio a nivel nacional). Cabe indicar que, el laudo que se
expida serd inapelable y con efecto de cosa juzgada.

22. CONFIDENCIALIDAD

El contratista reconoce que la naturaleza de la contratacion del presente
requerimiento podria darle acceso a datos e informacidén confidencial y
privilegiada, y se compromete y obliga a no revelar, comentar, suministrar o
transferir de cualquier forma, tal informacion a terceros. El contratista
deberd mantener en forma reservada toda la informacion suministrada por
el FEBAN.

23. MARCO LEGAL

- Reglamento de compras del Feban.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias vigentes; que
establecen las responsabilidades y atribuciones de constructor y supervisor,
asi como de los requisitos y exigencias minimas para la construccion, el
control de calidad y la supervision de estructuras de concreto armado, de
albanileria confinada, estructuras metdlicas entre otras.

- Los derechos y responsabilidades del constructor y supervisor de
intervienen en el proceso de la edificacién, estédn determinados por lo
dispuesto en la norma G.030

- Cddigo Civil, el Cédigo Penal, y las demds disposiciones que le sean
aplicables; asi como por lo pactado en el Confrato que acuerda su
intervencion.
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| REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:
Primer Nivel ()
Segundo Nivel (X') Proceso N2 002-FEBAN-2025

Denominacion del proceso:

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR
EXISTENTE POR TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE
UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10.0 KV

DATOS DEL PARTICIPANTE:

(1) Nombre o Razdn Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R.U.CN® (4) N2 Teléfono (s) (5) N@ Fax

(6) Correo(s) Electrénico(s):

El que suscribe, Sr(a): , identificado con DNI
N2 , representante legal de la empresa
, que para efecto del presente proceso de seleccidn,
solicito ser notificado al correo electrénico consignado en el cuadro precedente,
comprometiéndome a mantenerlo activo durante el periodo que dure dicho proceso.

Lima, de del 2025

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razén social del postor

FORMATO N° 02
DECLARACION JURADA DE NO ANTECEDENTES
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Sefiores:

COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR
EXISTENTE POR TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE
UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10.0 KV

Presente.-

De nuestra consideracion:

............................................................. , identificado con DNI N° .......ccccceevvveeeeecueeen... domiciliado
= 3 USROS TR representante Legal de la empresa
.................... identificada con RUC N2 ..............., Declaro bajo juramento que mi

representada:

No registra deudas vencidas en el sistema financiero, registradas en central (es) de riesgo.
No registra deuda en cobranza coactiva en SUNAT.

3. No registra antecedentes penales ni judiciales. (Esta declaracion alcanza a las personas naturales y
a los representantes de las personas juridicas).

4. No estar inhabilitado para contratar con el estado.

Lima, de del 2025

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razén social del postor

Nota: Cuando se trate de Consorcio, esta declaracion jurada serd presentada por cada
uno de los consorciados

Pagina 37 de 52




0 |

deFeb

an

Fondo de Empleados del Banco de la Nacian

ANEXOS

PROCESO DE CONTRATACION
SEGUNDO NIVEL N° 002-FEBAN-2025

Pagina 38 de 52




Ja F e b a n PROCESO DE CONTRATACION

“ SEGUNDO NIVEL N° 002-FEBAN-2025

Fondo de Empleados del Banco de la Nacian

ANEXO o1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores:

COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN

Presente. -

De mi consideracidn:

El que suscribe, ............ weveeeeee. (Postor ylo
Representante Legal de la empresa.. . ), |dent|f|cado con DNI
N e ceeeeveeieeeee e e YRUC N e declaro ba]o ;uramento que los datos de identificacion

de mi representada son los que se precisa a contmuacnon.

o1 Denominacién o Razdn Social

02  Nombre Comercial

03  Registro Unico de Contribuyente (RUC)

04  Domicilio legal:

05  Fecha de inicio de operaciones
(Minimo 03 afios de constitucion)

06  Teléfono:

08 Correo Electrdnico:

Ciudady fecha, cooevvvienieiiiiii i

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracién jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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ANEXO 02

DECLARACION JURADA VINCULO DE PARENTESCO

Sefiores

COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN

Presente. -

De mi consideracidn:

El que suscribe, ............ weveeeeee. (Postor ylo
Representante Legal de la empresa... . ), ldentlﬁcado con DNI
N et ceeeeverieeeee e e Y RUC N e declaro ba]o ;uramento que los datos de identificacion

de mi representada son los que se precisa a contlnuaCIOn.

1. No tener vinculo de parentesco consanguineo hasta el cuarto grado y/o segundo de afinidad con
personal del FEBAN.

2. No tener algtin vinculo de parentesco consanguineo con ningtn miembro del Comité de compras.

3. Que, conozco, acepto y me someto libre y voluntariamente a las decisiones que pudiera tomar el
Comité de compras.

4. Que, soy responsable, solidariamente con mi representada, de la veracidad de los documentos e
informacion que presento para efectos del proceso.

5. Que, me comprometo a mantener la oferta, durante todo el proceso y suscribir el Contrato en caso

de ser favorecido con la Buena Pro.

Ciudady fecha, cooevvvvienieiiiiiiieiiieiene

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razdén social del postor
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ANEXO 03

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN
Presente. -
De nuestra consideracion:
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso
que dure el proceso de seleccidon, para presentar una propuesta conjunta en el servicio de la
CONVOCATORIA, responsabilizdndonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que
provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio.
DesSigNamOs al ST w.cciiiiiiniiiiiiiirnrcie s , identificado con DNI N°...
como representante Legal comun del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del
proceso de seleccién y formalizar la contratacién correspondiente.
Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal cominen ........c.coevvviiiiiiiiiii v nenin
OBLICACIONES DE.........:
Participacion %

>

>

OBLIGACIONES DE.......:

Participacidn %
>
>

Ciudady fecha, ....cc........

Se deja expresa constancna de que las obligaciones y porcentajes antes mencionados han sido
pactados por EL POSTOR, el mismo que serd indicado en su contrato de consorcio, exclusivamente,
para efectos de regular las relaciones internas entre sus integrantes, no resultando oponibles al
FEBAN, ante la cual se obligan solidariamente; es decir, que los miembros del consorcio se encuentran
individualmente obligados y responderdn frente al FEBAN por todas y cada una de las obligaciones
asumidas en su calidad de POSTORES en mérito al presente proceso.

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal empresa 1 Representante Legal empresa 2
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ANEXO 04
DECLARACION JURADA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERNCIA

Sefores

COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR
EXISTENTE POR TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE
UTILIZACION EN MEDIA TENSION 10.0 KV

Presente.-

De nuestra consideracion:

El que suscribe, ......cocoevveveennen. (postor y/o Representante Legal de................... ), identificado con
DNI N2 ................ , RUC N2 ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los
documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad .........cccccueunee (Indicar

nombre de la Entidad Convocante), y conocer todas las condiciones existentes.

El suscrito ofrece .....cccovevevernenene (Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con
dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Téchicos Minimos y demas

condiciones que se indican en las Especificaciones Técnicas de las Bases Administrativas.
En ese sentido, me comprometo a proporcionar el bien solicitado y las herramientas que

se incluyan, en la forma y plazo especificados en las bases.

Ciudad y fecha, .............ccceeeeeeueuen....

Firma y sello del representante legal
Nombre / Razén social del postor
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ANEXO 05 A
EXPERIENCIA DEL POSTOR OBRAS EN GENERAL
Sefiores
COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN
Presente.-

De mi consideracion:
El que suscribe, SRR ( oo 11 oG [
Representante Legal de la empresa..........ccoeevveivvueeeeneee.nn), identificado  con  DNI
[\ ORI RUC N e , y con Domicilio Legal en
e e e e declaro: bajo juramento haber ejecutado las siguientes obras y/o
servicios segun detalle: (1/)

N° Cliente Objeto del contrato N° contrato Monto Inicio / Término
(Especificar o Factura Ejecutado obra
correctamente)

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL S/

Ciudady fecha, cooevvvienieiiiiii i

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razdén social del postor
Nota: 1/

= Estainformacion deberd documentarse mediante copia simple de contratos u érdenes de servicio
con su respectiva conformidad de obra o servicio, comprobantes de pago cuya cancelacidn se
acredite documental y fehacientemente.

= El Comité FEBAN desestimara aquellos documentos sustentatorios que no sean legibles tanto en
la descripcidn del objeto como en el monto. Por lo tanto, el Comité no evaluara la documentacidn
que se encuentre ilegible o conlleve a un criterio subjetivo de interpretacion.

= Sélo tendra validez la experiencia demostrada en los ultimos cinco (5) afios en los servicios del
objeto de la convocatoria; caso contrario serdn descalificados.

= El Postor debe ser una persona juridica con Registro Unico del Contribuyentes (RUC) activo y ha-
bido, con al menos (5) afios.
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ANEXO o5 B
EXPERIENCIA DEL POSTOR OBRAS SIMILARES
Sefiores
COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN
Presente.-

De mi consideracion:
El que suscribe, SRR ( oo 11 oG [
Representante Legal de la empresa..........ccoeevveivvueeeeneee.nn), identificado  con  DNI
[\ ORI RUC N e , y con Domicilio Legal en
e e e e declaro: bajo juramento haber ejecutado las siguientes obras y/o
servicios segun detalle: (1/)

NO

Cliente Objeto del contrato N° contrato Monto Inicio / Término
(Especificar o Factura Ejecutado obra
correctamente)

8

TOTAL S/

Ciudady fecha, cooevviienieiiiiiiiiiiieene
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor

Nota: 1/

=  Estainformacién deberd documentarse mediante copia simple de contratos u érdenes de servicio con
su respectiva conformidad de obra o servicio, comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite do-
cumental y fehacientemente.

=  Enlacolumna “Objeto del contrato’” deberd especificar el servicio similar a lo solicitado, caso contrario
deberd anexar documentacién complementaria que acredite el objeto de la convocatoria

=  El Comité FEBAN desestimara aquellos documentos sustentatorios que no sean legibles tanto en la
descripcidn del objeto como en el monto. Por lo tanto, el Comité no evaluara la documentacién que se
encuentre ilegible o conlleve a un criterio subjetivo de interpretacién.

=  Sdlo tendrd validez la experiencia demostrada en los Ultimos cinco (5) afios en los servicios del objeto
de la convocatoria; caso contrario seran descalificados.

= ‘“obras similares”, solo se va a considerar la “construccién de postes de luz de madera, de acero o
torres de tensién eléctrica”.

*  El Postor debe ser una persona juridica con Registro Unico del Contribuyentes (RUC) activo y habido,
con al menos (1) afio de actividad.

= La documentacidn de sustento en experiencia similar no podrd utilizada para demostrar experiencia
general.

= Experiencia minima de haber ejecutado al menos cuatro (02) obras de instalaciones de transformador
y de postes de energia eléctrica.
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= Registro de contratista especialista emitido por OSCE (como ejecutores de obras) o
acreditar el ejercicio continuo en los ultimos 5 afios en construccion de sistemas de
utilizacién.

ANEXO 05 C
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO EN OBRAS EN GENERAL
Sefores
COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN
Presente.-
De mi consideracion:
Yo, , identificado con DNI N° _ , domiciliado en

, declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de ING. ELECTRICO O MECANICO ELECTRICO,
para ejecutar la obra en caso que el postor
resulte favorecido con la buena pro y suscrita el contrato correspondiente.
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera Profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicion del grado o titulo

B. Experiencia
Mi experiencia de acuerdo a las bases es la siguiente:

N° Cliente o Objeto de la contratacién Fecha Fecha Tiempo en | Tiempo
empleador (Especificar inicio Fin D.C. acumulado
correctamente) afnos

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

Ciudadyfecha, .c.ccoovviuiiiiiiiiiiiniinnnen
Firma y sello del Profesional
DNIN°
Nota: 1/
= Ing. Eléctrico o Mecdnico eléctrico, con experiencia en general de 5 afios y con un minimo de 05
obras de instalaciones de transformadores y de postes de energia eléctrica.

= Acreditado con la presentacidon de contratos con su respectiva conformidad o constancias o cer-
tificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de expe-
riencia del personal propuesto. Adjuntar copia simple de CV del Residente y/o técnico encargado.
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= El Comité FEBAN desestimara aquellos documentos sustentatorios que no sean legibles tanto en
la descripcidn del objeto como en el monto. Por lo tanto, el Comité no evaluara la documentacidon
que se encuentre ilegible o conlleve a un criterio subjetivo de interpretacion.

= El perfil solicitado es de Ing. Eléctrico o Mecdnico eléctrico.

ANEXO 05 D
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO EN OBRAS SIMILARES
Sefores
COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN
Presente.-
De mi consideracion:
Yo, , identificado con DNI N° _ , domiciliado en

, declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de ING. ELECTRICO O MECANICO ELECTRICO,
para ejecutar la obra en caso que el postor
resulte favorecido con la buena pro y suscrita el contrato correspondiente.
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

B. Calificaciones

Carrera Profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicion del grado o titulo

B. Experiencia
Mi experiencia de acuerdo a las bases es la siguiente:

N° Cliente o Objeto de la contratacion Fecha Fecha Tiempo en | Tiempo
empleador (Especificar inicio Fin D.C. acumulado
correctamente) afnos

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Ciudadyfecha, .c..covvviniiiiiiiiiiiiniinnnns

Firma y sello del Profesional
DNI N°
Nota: 1/

= Ing. Eléctrico o Mecdnico eléctrico, con experiencia en general de 5 afios y con un minimo de 05
obras de instalaciones de transformadores y de postes de energia eléctrica.

= Acreditado con la presentacidn de contratos con su respectiva conformidad o constancias o cer-
tificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente demuestre el tiempo de expe-
riencia del personal propuesto. Adjuntar copia simple de CV del Residente y/o técnico encargado.

Pagina 46 de 52




Je

PROCESO DE CONTRATACION
a n SEGUNDO NIVEL N° 002-FEBAN-2025

Fondo de Empleados del Banco de la Nacian

= El Comité FEBAN desestimara aquellos documentos sustentatorios que no sean legibles tanto en
la descripcidn del objeto como en el monto. Por lo tanto, el Comité no evaluara la documentacidon
que se encuentre ilegible o conlleve a un criterio subjetivo de interpretacion.

= El perfil solicitado es de Ing. Eléctrico o Mecdnico eléctrico.

= “obras similares”, solo se va a considerar la “construccion de postes de luz de madera, de acero
o torres de tensién eléctrica”.

ANEXO 05 E
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO EN OBRAS EN GENERAL
Sefores
COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN
Presente.-
De mi consideracion:
Yo, , identificado con DNI N° domiciliado en

, declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de TECNICO ELECTRICISTA, para ejecutar la
obra en caso que el postor resulte favorecido
con la buena pro y suscrita el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

C. Calificaciones

Carrera Profesional

Universidad

Titulo profesional o grado obtenido

Fecha de expedicién del grado o titulo

B. Experiencia
Mi experiencia de acuerdo a las bases es la siguiente:

N° Cliente o Objeto de la contratacién Fecha Fecha Tiempo en | Tiempo
empleador (Especificar inicio Fin D.C. acumulado
correctamente) afnos

1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Ciudady fecha, cooevvvienieiiiiii i

Firma y sello del Profesional
DNI N°
Nota: 1/

= Técnico electricista, con experiencia minima de 03 afios en general.

= El Comité FEBAN desestimara aquellos documentos sustentatorios que no sean legibles tanto en
la descripcién del objeto como en el monto. Por lo tanto, el Comité no evaluard la documentacién
que se encuentre ilegible o conlleve a un criterio subjetivo de interpretacidn.

= El perfil solicitado es de Técnico electricista
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ANEXO 06

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
Sefiores
COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN
CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE
POR TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE UTILIZACION EN
MEDIA TENSION 10.0 KV

Presente.-

De mi consideracidn:

El que SuSCribe, ....coiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i e e e eee . (POSEOT YO
Representante Legal de la empresa.....ccccoeevevviiviiinnneeen.nnn), identificado  con  DNI
Nt et iirceeeeeeeeann Y RUC N° vy y con Domicilio Legal en

. ., con pleno conocnmlento de las condiciones que se exigen en las
bases deI procedlmlento de Ia convocatoria, me comprometo a entregar la obra/ servicio en el
siguiente plazo:

dias calendarios luego de haber recepcionado orden de servicio o firmado el contrato de servicios.

Ciudady Fecha.....c.oovvieviiniennennnne

Firmay sello del representante legal
Nombre y razén social del postor
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ANEXO o7

DECLARACION JURADA DE LEY N°29783

Sefiores

COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN

Presente.-

De mi consideracidn:

El  que SUSCHDE,  oiuiiiii it e e e e ...(Postor y/o
Representante Legal de la empresa.....cccvvviiiiiniiiiiinnni), ldentlflcado con DNI
Nt et venceeeeeeeeann Y RUC No s , y con Domicilio Legal en

. ., con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedlmlento de Ia convocatorla, me comprometo a cumplir con lo establecido en la Ley
N°29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y modificatorias.

Ciudady Fecha.....c.oovviuviinvennennnne

Firma y sello del representante legal
Nombre y razén social del postor
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ANEXO 08
DECLARACION JURADA OSCE

Sefores

COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN
Presente.-

De mi consideracion:

El  que SUSCHDE,  oiuiiiii it e e e e ...(Postor y/o
representante legal de la empresa......ccccoiiiiiiiiiiiiiinain), ldentlﬁcado con DNI
[\ PP RUC No e , y con domicilio legal en

. ., con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las
bases del procedlmlento de Ia convocatoria, declaro que a la fecha mi representada no se encuentra
sancionada por el Tribunal de contrataciones del estado que aparece en la pagina del Organismo
Superior de Contrataciones del Estado (OSCE),

Ciudady Fecha.....c.oovvieviinveniennnne

Firma y sello del Representante legal
Nombre / Razén social del postor
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PROCESO DE CONTRATACION
e a n SEGUNDO NIVEL N° 002-FEBAN-2025

Fondo de Empleados del Banco de la Nacian

ANEXO 09
PROPUESTA ECONOMICA

Sefores
COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN

Presente.-

Estimado Sefiores

El que suscribe, ............ e e e e e e e e e ..(Postor ylo
Representante Legal de la empresa... e ), ldentlflcado con DNI
Ny RUC N e, , Y que de acuerdo a Ia presente convocatoria, mi

propuesta econdmica es la siguiente:

Concepto Costo Total S/

[

Asimismo, la propuesta econdmica incluye los tributos, gastos generales, utilidades, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas, y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente; asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el presupuesto base o
valor referencial, a excepcién de aquellos que gocen de exoneraciones legales.

Lima, de del 202...

Firma

Nombre:
Cargo:
Postor:
DNI:
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Fondo de Empleados del Banco de la Nacian

ANEXO 10

DECLARACION JURADA DE SERIEDAD DE OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE COMPRAS DEL FEBAN

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE
POR TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 160 KVA, 10.0/0.23 KV EN SISTEMA DE UTILIZACION EN
MEDIA TENSION 10.0 KV

Presente.-
De mi consideracion:

Mediante la presente declaro que mi representada, se compromete a mantener vigente su propuesta
técnica y econdmica hasta la suscripcién del contrato o emisién de Orden de Servicio, en caso de ser

favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro.

Ciudady Fecha.....ccovvvuviiiiinnnninne

Firma y sello del representante legal
Nombre y razén social del postor
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